



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - COPIA -

Reg. Delib. N. 275 del 16/12/2019

OGGETTO: Approvazione perizia di variante (1) del 16/12/2019, in corso d'opera, relativa ai lavori di per la realizzazione di un canale di gronda lungo la comunale Santa Croce – Punta secca ex S.P. n. 35.

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 13,40 e seguenti, nella Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Sigg.:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente	Assente
		X	
BARONE GIOVANNI	Sindaco	X	
GIAVATTO GIOVANNI	Vice Sindaco		X
MANDARA' MARIA	Assessore		X
ROBUSTI ADOLFO	Assessore	X	
SANTODONATO GIULIAVIRGINIA	Assessore	X	

Assume la Presidenza il Sindaco Giovanni Barone;

Partecipa la Segretaria Comunale Dott.ssa Nadia Gruttadauria;

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione perizia di variante (1) del 16/12/2019, in corso d'opera, relativa ai lavori per la realizzazione di un canale di gronda lungo la comunale Santa Croce – Punta secca ex S.P. n. 35.

Considerato che la stessa è corredata del parere e delle attestazioni prescritti dall'art.53 della legge 8 giugno 1990 n.142, come recepita dalla L.R. n.48/91 e modificata dall'art.12 comma 1 della L.R. 30/2000, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il testo vigente del/la:

- D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

- D.lgs. n.50/2016;
- D.M. 07.03.2018, n.49;
- D.P.R. n.207/2010;
- la L.R. n.12/11;
- il vigente Statuto Comunale;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

P.Q.S.

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione perizia di variante (1) del 16/12/2019, in corso d'opera, relativa ai lavori di per la realizzazione di un canale di gronda lungo la comunale Santa Croce – Punta secca ex S.P. n. 35; allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare la presente deliberazione, con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa ed il dispositivo che qui appresso si riporta e si trascrive:

1. **Di approvare** l'allegata Perizia di Variante in corso d'opera (1) del 16.12.2019 così come predisposta dal D.L. Ing. Fabrizio Leggio relativa ai lavori per la realizzazione di un canale di gronda lungo la comunale Santa Croce – Punta Secca ex S.P. n.35. CIG: -7764254118-. CUP: -D35B18002020004-.
2. **Di dare atto** che la perizia di cui sopra è composta dai seguenti elaborati modulati secondo le indicazioni impartite dall'A.I.U. sopra richiamata:
 1. RELAZIONE GENERALE
 2. ANALISI NUOVI PREZZI
 3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 4. QUADRO COMPARATIVO
 5. SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
 6. TAV. 1 PERIMETRAZIONE BACINO TORRENTE SAN GIOVANNI
 7. TAV. 2 PERIMETRAZIONE BACINO ROTATORIA CANESTANCO
 8. TAV. 3 PLANIMETRIA – PROFILO – SEZIONI TORRENTE SAN GIOVANNI
 9. TAV. 4 PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVIUlteriori Allegati:
 1. Relazione idrogeologica
 2. Relazione Tecnica Idraulica Integrativa.
3. **Di dare altresì atto che:**
 - a. l'importo in aumento non eccede il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale, così come previsto dall'art.106, settimo comma, del D.lgs. 18.04.2016, n.50;
 - b. che la spesa conseguente al presente intervento, pari ad **Euro 183.000,00** viene fronteggiata mediante devoluzione del mutuo 6023984/00 per € 71.688,55, del mutuo 6025117/00 per € 62.353,60, del mutuo 6013768/00 per € 12.749,36, del mutuo 4548151/00 per € 14.460,13, del mutuo 6013269/00 per € 9.058,69, del mutuo 4497926/00 per € 4.803,75, del mutuo 6013779/00 per € 4.221,11, del mutuo 4473292/00 per € 2.394,63 e del mutuo 4473293/00 per € 1.270,18 e trova copertura finanziaria all'UEB 10.05.2.02 Capitolo 2010141/0 del Bilancio 2019.
4. **Di demandare** al Dirigente del VI Dipartimento l'adozione degli atti successivi e conseguenti al presente provvedimento.

Successivamente

Su proposta del Presidente;
Considera l'urgenza di realizzare l'opera nel minor tempo possibile;
Con voti favorevoli espressi in forma palese;

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91.

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa

P A R E R I

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, modificato dall'art. 12 comma 1 della L.R. 30/2000, e attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal Sindaco

OGGETTO: Approvazione perizia di variante (1) del 16.12.2019, in corso d'opera, relativa ai Lavori per la realizzazione di un canale di gronda lungo la comunale Santa Croce - Punta Secca ex S.P. n.35.

IL PROPONENTE

Il Sindaco

Dr. Giovanni Barone

VI DIPARTIMENTO - LAVORI PUBBLICI

UFFICIO/SERVIZIO "Contratti"

Per quanto concerne la **regolarità tecnica** si esprime parere : **FAVOREVOLE**

Li 16/12/2019

Il Dirigente del 6° Dipartimento

Arch. Gaudentio Occhipinti

II DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E TRIBUTI - SERVIZI FINANZA E CONTABILITA'

Per quanto concerne la **regolarità contabile** si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Li 16.12.2019

Il Dirigente del II Dipartimento- Responsabile Ragioneria

Dott. B. Busacca

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e art. 13 L.R. 44/91, si attesta la copertura Finanziaria come segue:

Interv. _____

Somma

Disponibile _____

Prenotare con la presente _____

Differenza _____

Li _____

Il Dirigente del II Dipartimento-Responsabile Ragioneria

Dott. B. Busacca

Proposta per la Giunta Comunale ad oggetto: **“Approvazione perizia di variante (1) del 16.12.2019, in corso d'opera, relativa ai Lavori per la realizzazione di un canale di gronda lungo la comunale Santa Croce – Punta Secca ex S.P. n.35”**.

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 305 del 29.11.2018, veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di lavori di un canale di gronda lungo la comunale Santa Croce – Punta Secca ex S.P. n.35;
- che la spesa conseguente al presente intervento, pari ad **Euro 183.000,00** viene fronteggiata mediante devoluzione del mutuo 6023984/00 per € 71.688,55, del mutuo 6025117/00 per € 62.353,60, del mutuo 6013768/00 per € 12.749,36, del mutuo 4548151/00 per € 14.460,13, del mutuo 6013269/00 per € 9.058,69, del mutuo 4497926/00 per € 4.803,75, del mutuo 6013779/00 per € 4.221,11, del mutuo 4473292/00 per € 2.394,63 e del mutuo 4473293/00 per € 1.270,18 e trova copertura finanziaria all'UEB 10.05.2.02 Capitolo 2010141/0 del Bilancio 2019.
- che i lavori sono stati appaltati alla società a responsabilità limitata denominata “DESCAT S.r.l.”, corrente in Ragusa c.da Piancatella s.n.c., cap. 97100, P. IVA -01692580887-, giusto contratto in data 12.08.2019 n. 2857 di Repertorio, registrato a Ragusa il 29.08.2019 al n.2769 serie 1T;

Vista/o:

- il verbale di consegna parziale dei lavori del 12.11.2019;
- l'Autorizzazione Idraulica Unica (A.I.U.) n.9385 del 28.11.2019, acquisita agli atti di questo Comune il 29.11.2019 al n.23439 del protocollo generale, rilasciata dall'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, con la quale, ai sensi degli artt.93 e 96 del Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904 n.523, viene concesso a questo Comune l'accesso in alveo del Vallone San Giovanni quale recapito finale delle acque meteoriche raccolte dal canale di gronda in argomento;
- la perizia di variante in corso d'opera (1) del 16.12.2019 all'uopo redatta dal D.L. Ing. Fabrizio Leggio, ai sensi dell'art.106, primo comma, lettera c), del D.lgs. 18.04.2016, n.50, con la quale vengono recepite tutte le prescrizioni e condizioni imposte dalla sopracitata A.I.U.;
- l'art.8 del D.M. 07.03.2018, n.49;

Considerato che nella perizia in argomento il direttore dei lavori ha descritto la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante e della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto e della consegna parziale dei lavori;

Considerato, inoltre, che la predetta perizia di variante è necessaria per la realizzazione dell'opera stessa, ed in ogni caso dette variazioni non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera in argomento;

Considerato, infine, che l'Amministrazione è tenuta al compimento delle attività necessarie, distinte rispetto al comportamento dovuto da controparte, affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio, ossia la soddisfazione dell'interesse della stazione appaltante;

Ritenuto di dover provvedere in merito al fine di perseguire le finalità di pubblico interesse sopra richiamate, in quanto la mancata esecuzione della presente opera determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che la stessa è destinata a soddisfare, con grave nocumento alla sicurezza ;

Visto il testo vigente del/la:

- D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
- D.lgs. n.50/2016;
- D.M. 07.03.2018, n.49;
- D.P.R. n.207/2010;
- la L.R. n.12/11;
- il vigente Statuto Comunale;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

P.Q.S.

PROPONE

1. **Di approvare** l'allegata Perizia di Variante in corso d'opera (1) del 16.12.2019 così come predisposta dal D.L. Ing. Fabrizio Leggio relativa ai lavori per la realizzazione di un canale di gronda lungo la comunale Santa Croce – Punta Secca ex S.P. n.35. CIG: -7764254118-. CUP: -D35B18002020004-.
2. **Di dare atto** che la perizia di cui sopra è composta dai seguenti elaborati modulati secondo le indicazioni impartite dall'A.I.U. sopra richiamata:
 1. RELAZIONE GENERALE
 2. ANALISI NUOVI PREZZI
 3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 4. QUADRO COMPARATIVO
 5. SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
 6. TAV. 1 PERIMETRAZIONE BACINO TORRENTE SAN GIOVANNI
 7. TAV. 2 PERIMETRAZIONE BACINO ROTATORIA CANESTANCO
 8. TAV. 3 PLANIMETRIA – PROFILO – SEZIONI TORRENTE SAN GIOVANNI
 9. TAV. 4 PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVIUlteriori Allegati:
 1. Relazione idrogeologica
 2. Relazione Tecnica Idraulica Integrativa.
3. **Di dare altresì atto che:**
 - a. l'importo in aumento non eccede il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale, così come previsto dall'art.106, settimo comma, del D.lgs. 18.04.2016, n.50;
 - b. che la spesa conseguente al presente intervento, pari ad **Euro 183.000,00** viene fronteggiata mediante devoluzione del mutuo 6023984/00 per € 71.688,55, del mutuo 6025117/00 per € 62.353,60, del mutuo 6013768/00 per € 12.749,36, del mutuo 4548151/00 per € 14.460,13, del mutuo 6013269/00 per € 9.058,69, del mutuo 4497926/00 per € 4.803,75, del mutuo 6013779/00 per € 4.221,11, del mutuo 4473292/00 per € 2.394,63 e del mutuo 4473293/00 per € 1.270,18 e trova copertura finanziaria all'UEB 10.05.2.02 Capitolo 2010141/0 del Bilancio 2019.
4. **Di demandare** al Dirigente del VI Dipartimento l'adozione degli atti successivi e conseguenti al presente provvedimento.
5. Attesa l'urgenza di realizzare l'opera nel minor tempo possibile dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 Comma 2 della L. R. n. 44/91.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Eliippo Barone



Il Sindaco
Dr. Giovanni Barone

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco/Presidente
f.to Giovanni Barone

L'Assessore Anziano
f.to Giulia V. Santodonato

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Nadia Gruttadauria

SI ATTESTA che il presente atto è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, legge 18 giugno 2009, n.69).

Data _____ f.to Il Responsabile _____

Il Segretario Comunale, viste le superiori attestazioni di pubblicazione

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 44/91, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

Data _____

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Nadia Gruttadauria

LA DELIBERAZIONE E' ESECUTIVA, L.R. 44/91 e successive modifiche (Art. 4 L.R. 23/97)

- Dichiarata di E.I. (art. 12 comma 2)
 Decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione (Art. 12 comma 1)

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Nadia Gruttadauria

16-12-2019

E' copia conforme all'originale e si rilascia :

in carta libera/legale - per uso amministrativo
a richiesta del Cons. Com.le sig. _____

giusta richiesta prot. _____ del _____

Data _____

Il Funzionario _____