COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(PROVINCIA DI RAGUSA)

Provv. n 154 del 12-02-14

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione della biblioteca comunale, sita in via Gozzi.

IL DIRIGENTE DEL 3° DIPARTIMENTO
"Ufficio tecnico"

• Visto il Provvedimento del Sindaco n. 11 del 26/06/2013 con il quale è stato nominato Responsabile dei servizi ascritti al Dipartimento suddetto con attribuzione delle relative funzioni dirigenziali ex comma 3 bis, art.51 L.142/90;

Dato atto che il Servizio è inserito nel suddetto Dipartimento;

Premesso che con delibera di G.M. n.242 del 20.11.2009 è stato approvato il progetto esecutivo di "Manutenzione straordinaria Ristrutturazione della biblioteca comunale" dell'importo complessivo di €857.000,00 di cui € 592.711,71 a base d'asta, €16.844,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €264.288,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il D.D.G. n 1926 del 28.12.2013di approvazione dell'intervento di cui sopra;

Visto il contratto n.2482 di rep. Del 12.11.2010 registrato a Ragusa il 30.11.2010 al n.194 serie 1°con il quale a seguito di gara di pubblico incanto sono stati affidati alla ditta ELLEPI srl con sede in Ragusa via M. Rumor, 8, i lavori di cui all'oggetto per l'importo al netto del ribasso d'asta del 7,3152% di € 533.741,75;

Vista la delibera di G.M. n. 179 del 23.06.2011 con la quale si approvava la prima perizia di variante per la ridefinizione degli importi delle categorie di lavorazione e mantenendone l'importo originario così ripartito:

€ 575.867,62 a base d'asta, € 16.844,09 per oneri della sicurezza ed € 239.300,29 somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la delibera di G.M. n. 274 del 21.09.2011 con la quale si approvava la procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. N. 163 /06 per il completamento e la fornitura in opera dell'impianto di climatizzazione, elettrico e rilevazione fumi;

Vista la delibera di G. M. n. 102 del 02.05.2012 di nomina del collaudatore tecnico amministrativo, degli impianti elettrici e antincendio Ing. Salvatore Barone;

Vista la delibera di G.M. n. 51 del 21.03.2013 con la quale si approvava la perizia di variante e assestamento finale per l'importo complessivo di € 856.957,99;

Considerato che l'importo finanziato per la esecuzione delle opere è stato accreditato a questo ente tramite Ordinativi di accredito;

Considerato che l'ultima richiesta di accrditamento somme risale al 28-02-2012, con la quale si richedeva l'incameramento di somme residue per il completamento dei lavori.

Considerato che il Dipartimento Regionale della Protezine Civile della Regione Sicilia ha ritirato le somme residue per l'anno successivo degli O. A. del Fondo Regionale;

Ritenuto che per la completa definizione dell'Iter buracratico dell'intervento occorre liquidare il collaudatore tecnico ed amministrativo.da parte dellale emissioni di pagamento regionale il progetto in oggetto è stato finanziato;

Visto il D.Lgs 267/00 ed il D.Lgs 163/06

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Impegnare la somma di €. 3138,07 per il saldo dell'onorario del Collaudatore Tecnico Amminstrativo inerente i lavori in oggetto;
2. Imputare la somma complessiva di €. 3.138,07 IVA e Cassa, compresa all'intervento 2.01.06.06 del Bilancio 2014 dando atto che ricorrono i presupposti di cua al D.Lvo 267/2000;
3. L'Ufficio Segreteria curerà, oltre alla numerazione e l'inserimento nell'apposito registro, la pubblicazione del presente all'Albo Pretorio per giorni quindici e la trasmissione a questo Ufficio ed all'Ufficio Contratti;
4. La presente determinazione, comportante impegno di spesa, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce.

IL DIRIGENTE DEL 2° DIPARTIMENTO
(Arch. Maria Angela Mormina)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151, c4 D.Lgs 267/00)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Bruno Busacca)