COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 L.R. 22/2008

COME MODIFICATO DALL'ART. 6 L.R. 11/2015 – ESTRATTO.

Oggetto	Affidamento "Forniture supplementari" non previste nel contratto iniziale dell'intervento denominato : Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri "Belpiano, Mazzarelli e Fontana", nel centro urbano di Santa Croce Camerina. CIG : ZE827C9479
Data	05/04/19
Tipologia	Provvedimento Dirigenziale
N.	419/19
Dipartimento	6° Dipartimento
Importo	€ 15.847,48 + IVA
Estratto	Affidamento "Forniture supplementari" non previste nel contratto iniziale dell'intervento denominato : Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri "Belpiano, Mazzarelli e Fontana", nel centro urbano di Santa Croce Camerina. A.T.I. : Consorzio Stabile Costruendo S.r.l. (Capogruppo) Vertical Projet S.r.l. (Mandante)