COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 L.R. 22/2008

COME MODIFICATO DALL'ART. 6 L.R. 11/2015 - ESTRATTO

Oggetto	Liquidazione Lavori supplementari non previsti nel contratto iniziale dell'intervento denominato : Miglioramento urbano di un tratto del Lungomare Amerigo Vespucci a Punta Secca. CIG : 6524666AB6
Data	19/09/2017
Tipologia	Provvedimento Dirigenziale
N.	873/17
Dipartimento	3° Dipartimento
Importo	€ 1.049,28 + IVA
Estratto	Liquidazione Lavori supplementari non previsti nel contratto iniziale dell'intervento denominato : Miglioramento urbano di un tratto del Lungomare Amerigo Vespucci a Punta Secca. Ditta : TI.GI. di Tunno Giuseppe.